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RESUMO 
 
O SINAPI elabora a produção de custos e índices da construção civil com base em 
levantamentos de salários pagos e preços de matérias do ramo. Os preços dos 
insumos são coletados em estabelecimentos cadastrados pelo IBGE, sendo a forma 
de pagamento à vista e não incluindo o frete, exceto se for indicado na descrição do 
insumo. Esta pesquisa tem como objetivo geral estudar o referencial SINAPI 
aplicado em uma planilha orçamentária de Obras de Pavimentação Urbana. Para 
este estudo se considerou um projeto de Obras de Pavimentação Urbana em Lajota 
Sextavada e tabelas de serviços disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. 
Aplicou-se para o cálculo dos custos diretos orçados e preços unitários de insumos 
os preços do SINAPI de março/2018 e os preços de insumos coletados no mercado 
local no mesmo mês. A pesquisa apresentou as variações dos insumos materiais, 
equipamentos e mão de obra entre os preços unitários do referencial SINAPI e os 
dos insumos coletados na região, assim como a influência desta variação nos 
orçamentos de custos diretos destes insumos. Nos resultados obtidos dos custos 
diretos totais, o SINAPI demonstrou uma diferença de 5,17 pontos percentuais 
superior ao custo direto total da obra orçado no Mercado Local. As curvas ABC por 
grupo de insumos demonstram que a modalidade de preço considerada para os 
insumos não altera a posição destes nesta curva. 
 
Palavras-Chave: Obra de Pavimentação, Custos diretos, Preços Unitários, SINAPI, 
Mercado Local. 
 
1. INTRODUÇÃO  
 
Para Mattos (2006, p.22), a técnica orçamentária abrange a identificação, descrição, 
quantificação, análise e valorização de cada item que engloba a obra em si, por este 
motivo requer muita atenção e habilidade técnica do profissional que está 
executando um orçamento. Um trabalho bem executado, com os critérios técnicos 
bem estabelecidos, utilizando informações confiáveis e um bom julgamento do 
orçamentista, pode gerar orçamentos precisos. (MATTOS 2006, p.22). Toda 
composição de custos unitários possuem os insumos dos seus serviços com seus 
respectivos índices, quantidade de cada insumo necessária para efetuar uma 
unidade de serviço e o valor oriundo de cotações de preços e da aplicação dos 
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encargos sobre a hora-base do trabalhador, de acordo com Mattos (2006, p.29). “O 
orçamento deverá ser elaborado a partir do levantamento dos quantitativos físicos 
do projeto e da composição dos custos unitários de cada serviço, obedecendo 
rigorosamente as Leis Sociais e Encargos Trabalhistas e todos os demais Custos 
Diretos” (TISAKA 2006, p.22). Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2017, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil (SINAPI), elabora a produção de custos e índices da construção 
civil com base em levantamentos de salários pagos e preços de matérias do ramo. 
De acordo com a Caixa Econômica Federal (2017), os preços dos insumos da 
mesma são coletados em estabelecimentos cadastrados pelo IBGE, forma de 
pagamento à vista, não incluindo o frete, exceto se for indicado na descrição do 
insumo; Com isto o mesmo acaba não abrangendo possíveis diferenças entre 
preços praticados nas capitais das 27 localidades e as outras regiões do Brasil ou 
também os efeitos obtidos no processo da negociação e da compra, até mesmo 
relativo à quantidade total dos itens do projeto. Em um estudo realizado por 
Carradore (2016, p.21), a partir dos resultados alcançados com a elaboração de 
orçamentos com base nos preços unitários de insumos coletados no mercado, foi 
demonstrado que, para as tipologias em estudo, os valores dos custos diretos totais 
orçados no mercado são inferiores aos mesmos com base no referencial SINAPI. 
Mattos (2006, p.22) explica que, para que as empresas participem de concorrências 
como licitações de obras públicas, o preço a ser proposto pelo construtor não deve 
possuir um valor tão baixo a ponto de não proporcionar lucro, nem tão alto a ponto 
de não ser competitivo na disputa com os demais concorrentes. A Lei 8.666 
(BRASIL, 1993, art. 7), referente licitações para execução de obras e prestação de 
serviços, estabelece que: 
§ 2
o
  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:                                          
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários;                                                                                                                           
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 
executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 
Nesta pesquisa o objetivo geral é estudar o referencial SINAPI aplicado em uma 
planilha orçamentária de Obras de Pavimentação Urbana. Os objetivos específicos 
são: obter os custos diretos dos serviços orçados pelo mercado local e pelo 
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referencial SINAPI; elaborar uma comparação entre o orçamento alcançado com os 
preços cotados no mercado local e os preços do referencial SINAPI; realizar curvas 
ABC dos insumos materiais, equipamentos e mão de obra para o projeto em 
pesquisa; realizar um estudo comparativo entre os preços unitários dos insumos 
publicados pelo SINAPI e os obtidos com preços de mercado. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  
 
Para a realização deste estudo, analisou-se a documentação técnica fornecida por 
uma instituição pública municipal da região da Associação dos Municípios da Região 
Carbonífera (AMREC). 
Os documentos técnicos utilizados foram:  
a) Planilha orçamentária do projeto, do edital de licitação, tendo como base o 
SINAPI de Outubro de 2013, Não Desonerado de Santa Catarina; 
b) Projeto drenagem pluvial, terraplanagem, geométrico, pavimentação e de 
sinalização da licitação; 
c) Memorial descritivo do projeto; 
d) Registros fotográficos da execução da obra. 
 
2.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
 
Este estudo esta baseado em uma Obra de Pavimentação Urbana em um município 
da AMREC,  
 
Figura 01: Localização da AMREC no sul do estado de Santa Catarina. 
 
              Fonte: da autora, 2018. 
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A Figura 02 apresenta características contidas no projeto do edital de licitação da 
obra em estudo. 
 
              Figura 02: Características do projeto. 
DADOS DO PROJETO 
LARGURA DA RUA VARIÁVEL ENTRE 8,0 E 7,0 M 
EXTENSÃO DE 818,89 M 
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA COM 8 CM DE ESPESSURA 
POSSUI MEIO FIO 
DRENAGEM PLUVIAL EM TUBULAÇÃO DE CONCRETO NO EIXO DA RUA 
PASSEIO EM CONCRETO COM ACESSIBILIDADE 
              Fonte: da autora, 2018. 
 
2.3 OBTENÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS  
 
Realizou-se para esta pesquisa planilhas orçamentárias de custo direto e curvas 
ABC na qual se utilizou as composições de preços unitários publicadas pelo 
referencial SINAPI, Não Desonerado, referente à data de Março de 2018. Elaborou-
se também uma planilha orçamentária de custo direto com as composições unitárias 
do referencial SINAPI, porém utilizou-se os preços dos insumos do mercado local, 
coletados no mês de março de 2018. Para a elaboração das planilhas orçamentarias 
considerou-se: 
1) Descrição orçamentária – Descrições de cada item apresentado no processo de 
licitação pública; 
2) Quantitativos dos serviços – Recolher-se do orçamento da obra, os quantitativos 
de cada item da planilha apresentada na licitação, para servir como base desta 
pesquisa; 
3) Composições próprias – Utilizou-se composições de custos próprias do 
orçamentista da empresa responsável pela elaboração do orçamento da licitação; 
4) Catalogo de Composições Analíticas – Aplicou-se este catálogo para determinar a 
relação de insumos das respectivas curvas ABC; 
5) Relatório de preços de insumos do SINAPI, Não Desonerado, de Março de 2018 
de Santa Catarina; 
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6) Relatório de preços de composições unitárias do SINAPI, Não Desonerado, de 
Março de 2018 de Santa Catarina. 
Realizou-se a coleta de preços dos insumos materiais, equipamentos e mão de obra 
no mercado local em estabelecimentos comerciais, industriais, fornecedores e 
representantes do segmento da construção civil. Para esta planilha considerou-se a 
mediana dos preços dos insumos coletados entre três e cinco fornecedores locais.  
Na elaboração da planilha orçamentária com os preços do Mercado Local o preço 
cotado correspondente á mão de obra, referente aos serviços executados na obra, 
foram retirados da base de dados do Piso Referência da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) da região de Santa Catarina. Na coleta de preços dos insumos 
equipamentos considera-se neste preço unitário o equipamento incluso sua equipe 
operacional, como por exemplos: os motoristas, operadores de rolo e operadores de 
escavadeiras. 
 
2.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
A apresentação dos resultados desta pesquisa, serão em forma de: 
- Planilha Orçamentária em formato de Figuras; 
- Curvas ABC; 
- Gráficos. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O CUSTO DIRETO ORÇADO DOS MACRO 
ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BASE NO SINAPI E NO MERCADO 
LOCAL 
 
A Figura 04 apresenta os custos diretos orçados para cada Macro Item que 
contempla o projeto da obra em estudo, com suas respectivas variações entre estes 
custos diretos com o referencial SINAPI e o Mercado Local. 
 
 
 
 
6 
Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
                                   UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2018/01 
Figura 04: Custos diretos orçados no SINAPI e no Mercado Local. 
ITEM CUSTO DIRETO ORÇADO SINAPI MERCADO VARIAÇÃO 
1 PAVIMENTAÇÃO R$509.083,80 R$371.009,01 37,22% 
2 DRENAGEM PLUVIAL R$841.384,73 R$927.928,45 -9,33% 
3 PASSEIOS COM ACESSIBIILIDADE R$130.635,05 R$112.710,64 15,90% 
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$11.962,48 R$13.560,11 -11,78% 
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$20.841,52 R$14.337,72 45,36% 
TOTAL R$1.513.907,58 R$1.439.545,94 5,17% 
  Custo Direto do SINAPI menor que o Custo Direto do Mercado 
  Custo Direto do Mercado menor que o Custo Direto do SINAPI 
Fonte: da autora, 2018 
 
Os macros itens que apresentam uma maior variação de custo direto são 
respectivamente os Serviços Complementares, que contemplam alguns serviços 
como: Remoção e recolocação de poste, Remoção e replantio de árvore e Limpeza 
de terreno, sendo o custo direto do SINAPI 45,36% superior ao do mercado. O 
segundo macro item com maior variação é a Pavimentação, com 37,22%, onde o 
custo direto do SINAPI se apresentou superior em relação ao mercado, este macro 
item contempla alguns serviços como: Regularização de subleito, Meio fio e Base do 
pavimento. A Figura 05 demonstra as participações dos insumos que compõe o 
projeto no custo total da obra, orçado pelo referencial SINAPI e cotados no mercado. 
 
Figura 05: Participação no Custo Total da Obra – SINAPI X Mercado. 
 
Fonte: da autora, 2018 
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3.2. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS CUSTOS DIRETOS ORÇADOS, PARA 
SERVIÇOS COM A APLICAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DE MERCADO E OS 
PREÇOS DO SINAPI 
 
Na Figura 06 estão expostas as participações dos serviços para cada zona da Curva 
ABC deste insumo e a participação do mesmo dentro da Curva ABC. 
 
Figura 06: Variação dos Serviços dentro da Curva ABC.  
ZONA - 
CURVA 
ABC 
SINAPI 
maior que 
Mercado 
SINAPI 
menor que 
Mercado 
INTERVALO 
VARIAÇÃO 
PARTICIPAÇÃO 
SERVIÇOS 
A 
45,45% 18,18% 243% á 15% 
22,45% 0,00% 9,09% 15% á 10% 
18,18% 9,09% 10% á 1% 
B 
37,50% 6,25% 243% á 15% 
32,65% 12,50% 12,50% 15% á 10% 
12,50% 18,75% 10% á 1% 
C 
36,36% 27,27% 243% á 15% 
44,90% 4,54% 0,00% 15% á 10% 
4,54% 27,27% 10% á 1% 
                     Fonte: da autora, 2018 
 
Na zona C o SINAPI mostrou-se superior ao mercado 148,96%, no serviço referente 
à Arrancamento e Assentamento de Lajota referente ao Macro Item Pavimentação; 
Já zona B a maior variação encontrou-se no item referente á Controle Tecnológico 
das Peças de Concreto (Ensaio de Compressão das Lajotas), sendo o SINAPI 
230,97% maior que o mercado. A Figura 07 analisa as variações entre os custos 
diretos orçados para cada serviço pertencentes à zona A da Curva ABC. 
 
Figura 07: Classificação da variação entre os custos diretos orçados para serviços - 
Preços SINAPI X Preços Mercado - Zona A.                                               (Continua)  
Classificação 
Zona A 
CÓDIGO Descrição de Serviços Unidade 
Participação 
no Custo 
Total (%) 
Custo 
Direto  
SINAPI 
(R$) 
Custo 
Direto 
Mercado 
(R$) 
Variação 
Custo 
Direto 
SINAPI X 
Mercado 
(%) 
  
  Berço 
4 
SINAPI/ 
79482 
FORNECIMENTO DE MATERIAL 
GRANULAR DE EMPRÉSTIMO (AREIA) 
m³ 4,81% 72.368,04 21.068,89 243,48% 
    Base do pavimento 
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6 
SINAPI/ 
72843 
TRANSPORTE COMERCIAL COM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 
txkm 3,04% 45.737,26 21.187,11 115,87% 
    Bocas de lobo e caixas de ligação 
5 
SINAPI/ 
Composição 
de Custo 
CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM 
CP06 
unid 4,15% 62.322,70 30.998,93 101,05% 
    Base do pavimento 
3 
SICRO/ 
Composição 
de Custo 
BASE DE BRITA GRADUADA BM (e= 15 
CM) 
m³ 5,29% 79.559,88 42.559,99 86,94% 
    Tubulação 
1 
SINAPI/ 
Composição 
de Custo 
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 
D=150 CM - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO COM GEOTÊXTIL 
m 25,17% 378.264,65 539.393,73 -29,87% 
    Pavimentação com blocos de concreto 
2 
SINAPI/ 
92394 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOBO 
SEXTAVADO DE 25 X25 CM, e=6 CM 
m² 18,92% 284.367,56 235.552,83 20,72% 
    Tubulação 
7 
SINAPI/ 
90099 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 
COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
m³ 2,27% 34.167,23 40.407,79 15,44% 
  Custo Direto do SINAPI menor que o Custo Direto do Mercado 
  Custo Direto do Mercado menor que o Custo Direto do SINAPI 
Fonte: da autora, 2018. 
Os resultados dos custos diretos totais dos serviços da obra orçados com os preços 
unitários publicados no SINAPI e coletados no mercado local presentes na Figura 
07, observa-se que para a zona A, 14,29% dos serviços possuem custo direto 
orçados pelo SINAPI inferior ao custo direto de mercado. O item Fornecimento de 
Material Granular de Empréstimo (Areia), referente ao berço das tubulações em 
concreto da Drenagem Pluvial, ocupa a primeira posição em ordem decrescente de 
variação de custos diretos, com 243,48% de superioridade do SINAPI em 
comparação ao mercado; O serviço que ocupa a segunda posição é o Transporte 
Comercial com Caminhão Basculante 6 m³, onde o custo direto do SINAPI é 
115,87% maior que o do mercado, este serviço é referente ao transporte da base 
que compõe as camadas do pavimento. O serviço Tubo de Concreto Armado PA1 
D=150 cm apresentou variação de -29,87% do custo direto do SINAPI inferior ao de 
mercado, este serviço pertence à Drenagem Pluvial que passa no eixo da via. 
 
3.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DE MERCADO E 
OS PREÇOS DO SINAPI PARA OS INSUMOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
MÃO DE OBRA 
 
Elaborou-se planilhas para as zonas A da Curva ABC dos insumos materiais e 
equipamentos de acordo com as variações entre os preços unitários do SINAPI e do 
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Mercado Local, e para o insumo mão de obra, onde nesta considerou-se todas as 
zonas da Curva ABC. As planilhas foram organizadas em ordem decrescente de 
valores absolutos da variação entre os preços unitários de mercado e os preços do 
SINAPI.  
 
3.3.1 Insumos Materiais 
 
A Figura 08 apresenta as participações dos insumos materiais para cada zona da 
Curva ABC deste insumo e a participação do mesmo dentro da Curva ABC. 
 
Figura 08: Variação dos Materiais dentro da Curva ABC.  
ZONA - 
CURVA 
ABC 
SINAPI 
maior que 
Mercado 
SINAPI 
menor que 
Mercado  
INTERVALO 
VARIAÇÃO 
PARTICIPAÇÃO 
MATERIAIS 
A 
42,86% 14,29% 668% á 15% 
15,55% 28,57% 0,00% 15% á 10% 
14,29% 0,00% 10% á 1% 
B 
57,14% 7,14% 669% á 15% 
31,11% 0,00% 0,00% 15% á 10% 
21,43% 14,29% 10% á 1% 
C 
37,50% 50,00% 668% á 15% 
53,34% 0,00% 0,00% 15% á 10% 
4,17% 8,33% 10% á 1% 
                   Fonte: da autora, 2018. 
 
Na zona C o material que possui maior variação é o Pó de Pedra, utilizado na 
pavimentação em blocos de concreto, onde o preço unitário do SINAPI é 97,48% 
maior que o do mercado. Na zona B a maior variação é de 224,14%, onde o preço 
unitário do SINAPI é superior que o de mercado no insumo Peça de Madeira 
Nativa/Regional, utilizado nas fôrmas da calçada. Com a Figura 09 é possível 
analisar as variações entre os preços unitários dos materiais que pertencem à zona 
A da Curva ABC deste insumo. 
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Figura 09: Classificação da variação entre os preços unitários orçados para 
Materiais - Preços SINAPI X Preços Mercado – Zona A.                                            
Classificação 
Zona A 
CÓDIGO Descrição de Materiais Unidade 
Participação 
no Custo 
Total da Obra 
(%) 
Participação 
no Custo 
Total dos 
Materiais (%) 
Classe 
Custo 
Unitário 
do  
SINAPI 
(R$) 
Custo 
Unitário 
do  
Mercado 
(R$) 
Variação 
Custo 
Unitário 
SINAPI X 
Preço 
Mercado 
(%) 
Zona 
SINAPI X 
Mercado 
4 
SINAPI/ 
368 
AREIA PARA ATERRO - 
RETIRADA NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE 
m³ 3,72% 6,23% A B 61,47 8,00 668,38% 
3 
SINAPI/ 
96393 
BRITA GRADUADA - EM USINA 
300 T/H 
m³ 5,10% 8,54% A B 99,94 45,00 122,09% 
1 
SINAPI/ 
7758 
TUBO DE CONCRETO PA1  
1500 MM 
m 14,33% 24,01% A A 377,65 650,00 -41,90% 
6 
SINAPI/ 
4059 
MEIO-FIO DE CONCRETO - 
COMP. 1,00 M, 30 X 15/12 CM 
m 1,91% 3,19% A C 17,51 14,00 25,07% 
7 
SINAPI/ 
370 
AREIA PARA CONCRETO - 
RETIRADA NA JAZIDA 
m³ 1,73% 2,89% A C 55,00 47,90 14,82% 
2 
SINAPI/ 
711 
PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO - MODELO 
SEXTAVADO, 25 X 25 CM,  
e=6 CM 
m² 14,18% 23,75% A A 36,45 32,00 13,91% 
5 
SINAPI/ 
1524 
CONCRETO USINADO 
BOMBEAVEL - C20 
m³ 4,09% 6,85% A B 275,00 255,00 7,84% 
  Preço do SINAPI menor que o preço de Mercado 
  Preço do Mercado menor que o preço do SINAPI 
Fonte: da autora, 2018. 
 
Na Figura 09, pode se observar que o insumo material que possui a maior variação 
entre os preços unitários do SINAPI em relação aos de mercado é Areia para Aterro, 
utilizada como berço das tubulações que contempla a drenagem pluvial, a mesma 
possui variação de 668,38%, preço do mercado menor que o preço do SINAPI. O 
segundo insumo material que apresentou maior variação foi a base de Brita 
Graduada da pavimentação, onde este apresentou preço unitário do SINAPI 
122,09% superior ao mercado. Dentre os materiais da zona A da curva ABC, 
14,29% destes insumos possuem preços unitários divulgados pelo SINAPI inferior 
ao preço de mercado e 85,71% demonstraram preço do SINAPI maior que o de 
mercado. Observou-se que no item de terceira posição, Tubo em Concreto PA1 
DN=1500 mm (pertence ao Macro Item Drenagem Pluvial), apresentou variação de -
41,90%, sendo assim o preço unitário do SINAPI menor que o de mercado. Ao 
efetuar a coleta de mercado deste insumo houve dificuldade de encontrar o mesmo 
em fornecedores do mercado local. Coletou-se o preço na região da capital 
Florianópolis, a fim de comparar com o preço cotado no mercado, esta coleta 
apontou que o preço unitário do tubo em Florianópolis é 38,30% menor que o preço 
no município da AMREC.  
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3.3.2 Insumos Equipamentos (Inclusive operários) 
 
A Figura 10 demonstra as participações dos insumos equipamentos para cada zona 
da Curva ABC de equipamentos e a participação deste insumo dentro da Curva 
ABC. 
Figura 10: Variação dos Equipamentos dentro da Curva ABC.  
ZONA - 
CURVA 
ABC 
SINAPI 
maior que 
Mercado 
SINAPI 
menor que 
Mercado 
INTERVALO 
VARIAÇÃO 
PARTICIPAÇÃO 
EQUIPAMENTOS 
A 
40,00% 40,00% 230% á 15% 
20,83% 0,00% 0,00% 15% á 10% 
20,00% 0,00% 10% á 1% 
B 
66,67% 33,33% 230% á 15% 
25,00% 0,00% 0,00% 15% á 10% 
0,00% 0,00% 10% á 1% 
C 
30,77% 61,54% 230% á 15% 
54,17% 0,00% 0,00% 15% á 10% 
7,69% 0,00% 10% á 1% 
                   Fonte: da autora, 2018. 
 
Na zona C o equipamento que demonstrou maior variação foi a Cortadora de Piso 
para pavimentação, onde o preço unitário do SINAPI é 101,09% maior em relação 
ao mercado. Na zona B o insumo que apresenta a maior variação é o Ensaio de 
Resistência á Compressão Simples em Blocos de Concreto, do Macro Item 
Pavimentação, neste insumo o SINAPI retrata uma superioridade de 230,97% em 
comparação ao preço unitário do mercado. Com exposto na Figura 11, observou-se 
as variações entre os preços unitários dos equipamentos que pertencem à zona A 
da Curva ABC deste insumo. 
 
 
Figura 11: Classificação da variação entre os preços unitários orçados para 
Equipamentos - Preços SINAPI X Preços Mercado – Zona A.                   (Continua) 
Classificação 
Zona A 
CÓDIGO 
Descrição de Equipamentos 
(Inclusive Operários) 
Unidade 
Participação 
no Custo 
Total da 
Obra (%) 
Participação 
no Custo 
Total dos 
Equipamentos 
(%) 
Classe 
Custo 
Unitário 
do  
SINAPI 
(R$) 
Custo 
Unitário 
do  
Mercado 
(R$) 
Variação Custo 
Unitário SINAPI 
X Preço 
Mercado (%) 
Zona 
SINAPI 
X 
Mercado 
1 
SINAPI/ 
5811 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG 
h 4,33% 28,11% A A 152,89 70,00 118,41% 
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4 
SINAPI/ 
67826 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG 
h 1,28% 8,28% A A 131,86 70,00 88,37% 
5 
SINAPI/ 
5631 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
SOBRE ESTEIRAS 
h 1,22% 7,89% A B 135,49 200,00 -32,26% 
2 
SINAPI/ 
5678 
RETROESCAVADEIRA SOBRE 
RODAS - COM CARREGADEIRA 
h 3,21% 20,80% A A 99,37 120,00 -17,19% 
3 
SINAPI/ 
5928 
CAMINHÃO GUINDAUTO 
HIDRÁULICO - CAPACIDADE 
MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
h 2,27% 14,70% A A 130,22 120,00 8,52% 
  Preço do SINAPI menor que o preço de Mercado 
  Preço do Mercado menor que o preço do SINAPI 
Fonte: da autora, 2018. 
 
Analisando a Figura 11, observa-se que 40% dos insumos equipamentos e seus 
operários possuem preço unitário do SINAPI inferior ao de mercado. O insumo 
equipamento que apresentou a maior variação é o Caminhão Basculante 6 m³ - 
Carga Útil máxima 13.071 kg, onde o preço unitário do SINAPI é 118,41% superior 
ao de mercado. O equipamento que teve a segunda maior variação foi o Caminhão 
Basculante 6 m³ - Carga Útil Máxima 11.130 kg, este insumo apresentou preço 
unitário do SINAPI com 88,37% de superioridade em relação ao mercado, estes 
equipamentos são utilizados para carga, transporte e descarga de materiais. 
 
3.3.3 Insumos Mão de Obra 
 
Com a Figura 12 pode-se analisar as variações entre os preços unitários da mão de 
obra de todas as zonas da Curva ABC deste insumo. Considerou-se todos os 
insumos mão de obra da planilha orçamentária, exceto as equipes operários dos 
equipamentos. 
 
Figura 12: Classificação da variação entre os preços unitários orçados para Mão de 
Obra - Preços Mercado X Preços SINAPI – Zona A,B e C.                    (Continua)      
Classificação CÓDIGO 
Descrição de Mão de 
Obra 
Unidade 
Participação 
no Custo 
Total da 
Obra (%) 
Participação 
no Custo 
Total dos 
Equipamentos 
(%) 
Classe Custo 
Unitário 
do  
SINAPI 
(R$) 
Custo 
Unitário 
do  
Mercado 
(R$) 
Variação 
Custo 
Unitário 
SINAPI X 
Preço 
Mercado 
(%) 
Zona 
SINAPI 
X 
Mercado 
1 
SINAPI/ 
90776 
ENCARREGADO 
GERAL DE OBRAS 
h 1,14% 4,98% B B 38,86 20,99 85,14% 
2 
SINAPI/ 
88247 
AJUDANTE DE 
ELETRECISTA 
h 0,30% 1,31% C C 22,05 17,64 25,00% 
3 
SINAPI/ 
88316 
SERVENTE h 11,23% 49,06% A A 16,16 17,30 -6,59% 
4 
SINAPI/ 
88262 
CARPINTEIRO DE 
FÔRMAS 
h 1,38% 6,02% B B 23,01 22,02 4,50% 
5 
SINAPI/ 
88239 
AJUDANTE DE 
CARPINTEIRO 
h 0,16% 0,69% C C 17,93 17,25 3,94% 
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6 
SINAPI/ 
88254 
AUXILIAR DE 
TOPÓGRAFO 
h 0,41% 1,81% C C 16,73 17,16 -2,51% 
7 
SINAPI/ 
90781 
TOPÓGRAFO h 0,25% 1,08% C C 19,99 20,48 -2,39% 
8 
SINAPI/ 
88238 
AJUDANTE DE 
ARMADOR 
h 0,04% 0,18% C C 16,81 17,20 -2,27% 
9 
SINAPI/ 
88245 
ARMADOR h 0,33% 1,43% C C 21,56 22,01 -2,04% 
10 
SINAPI/ 
88309 
PEDREIRO h 6,54% 28,77% A B 21,71 22,16 -2,04% 
11 
SINAPI/ 
88260 
CALCETEIRO h 1,07% 4,68% B B 22,24 22,02 1,00% 
  Preço do SINAPI menor que o preço de Mercado 
  Preço do Mercado menor que o preço do SINAPI 
Fonte: da autora, 2018. 
 
Os resultados situados na Figura 12 apontam que 54,54% dos preços do SINAPI 
são inferiores em comparação ao mercado. O insumo mão de obra que obteve a 
maior variação na zona B é o Encarregado Geral de Obras, neste o SINAPI 
apresentou-se 85,14% superior ao mercado. Em seguida o insumo com a maior 
variação é o Ajudante de Eletricista, onde o SINAPI apresenta 25,00% de 
superioridade em relação ao mercado, que apesar de possuir a segunda maior 
variação, pertence à Zona C da mão de obra.  
 
4. CONCLUSÕES 
 
No presente estudo a metodologia adotada possibilitou o alcance de todos os 
objetivos. Com os resultados obtidos neste estudo conclui-se que a diferença entre o 
custo direto total obtido com o referencial SINAPI-SC e o obtido com os preços de 
mercado para os insumos resultou em 5,17% superior para o SINAPI. Para os 
resultados comparativos considerando os grupos de insumos, obteve-se que o custo 
direto total do SINAPI-SC encontram-se para todos os grupos de insumos 
superiores, com os seguintes percentuais: grupo de materiais 1,05% superior; grupo 
mão de obra 1,26% superior, equipamentos 24,39%. As curvas ABC por grupo de 
insumos demonstram que a modalidade de preço considerada para os insumos não 
altera a posição destes nesta curva. Esta pesquisa não pretende esgotar as 
discussões a respeito do indagado, assim sugere-se uma proposta para estudos 
futuros: aplicar a mesma metodologia considerando um comparativo com outros 
referenciais.  
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